

## Hankkeen yhteenveto

Hankkeen tavoitteena oli selvittää miten Ahtolan sataman alueelle suunniteltu saunarakennusinvestointi voitaisiin toteuttaa kestäväällä ja vastuullisella ja kannattavalla tavalla. Sekä kartoittaa avoimella haulla ja aktivointitapahtumilla yhteistyökumppanit (yritykset/yhdistykset), jotka olisivat halukkaita lähtemään rakentamaan uutta palvelukokonaisuutta Ahtolan sataman sekä saunatoimintojen ympärille. Hankeessa toteutettiin saunapalvelujen kilpailijakatsaus, kehitettiin Keuruun saunakonsepti, laadittiin myyntimateriaalit Ahtolan saunainvestoinneille ja tapahumien kautta innostettiin yrittäjiä kehittämään palvelujaan. Hankkeen avulla käynnistettiin Metsien saunat -yritysryhmähanke. Yleinen talouden tilanne ei ollut ihanteellinen investorien hankkimisessa, mutta kiinnostuneet tahot käyvät edelleen aktiivisesti keskustelua Ahtolan satama-alueen kehittämiseksi.

## Toteutus

Tausta: Ahtolan sataman kehittämistä on suunniteltu aikaisemmin mm. Satamat ja Reitit -hankkeessa (v. 2018, masterplan liitteenä s.20-27). Hankkeessa todetaan, että Ahtolan satamaa pitäisi profiloida erityisesti veneilijöiden ja kuntalaisten olohuoneena ja tukikohtana. Satamaan pitäisi saada lisää palveluja, kuten helppoa ja esteetöntä tekemistä vesillä mm. onkipaikat ja muuta vapaa-ajan toimintaa esim. sauna ja välinevuokrausta. Saunasatama hanke jatkoi alueen kehittämistä eteenpäin. Hankepääätös saatiin keväällä 2024. Kesän aikana Aava & Bang tuotti hankkeelle kilpailija katsauksen Suomen ja lähialueen saunapalveluista. Koottiin alueen saunapalveluista lyhyesti kertovat Saunasanommat ja samalla kerrottiin yrittäjille yritysryhmähankkeen mahdollisuudesta. 29.8.2024 oli ensimmäinen avoin aktivointitilaisuus Ahtolan satamaravintolassa. Tilaisuudessa oli paikalla yrittäjiä ja päättäjiä yhteensä n. 30 henkeä. Siellä esieltiin yleisölle kilpailijakatsauksen tuloksia ja näkymiä saunatrendin kasvusta Suomessa ja ulkomailla. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua ja ideoitiin alueen saunapalveluita Ahtolan satamaan. Lopullinen versio Keuruu saunakonseptista valmistui syksyllä 2024 ja se esiteltiin 31.10. teams-tapaamisessa. Marraskuussa 2024 pystyimme saunasimulaattorin Ahtolan satamaan saunayrittäjien kanssa (osa valopolku tapahtumaa). Tarkoituksena luoda mielikuvaa siitä, miltä alueella voisi näyttää, jos siellä olisi sauna. Samalla kartoitimme saunayritysten halukuutta lähteä kehittämään palveluitaan yritysryhmähankkeessa. Teimme tapahtuman ajalle kyselyn Saunasatamasta ja vastaajilta tuli runsaasti ideoita kehittämiseen. Tammikuussa 2025 hankkeelle haettiin jatkoaikaa elokuun loppuun saakka. Keväällä 2025 aktivoitiin keuruulaisia saunayrittäjiä tutustumaan kansainväliseen saunabusinekseen (World Sauna Forum Jkl) Maaliskuussa 2025 toteutettiin saunaseminaari, jossa pää puhujina olivat Sauna from Finlandin Carita Harju sekä Salonkitravelsin Marjo Määttä. Paikalla oli kolmisen kymmentä asiasta kiinnostunutta yrittäjää ja muita toimijoita. Ahtolan saunasataman myyntimateriaali valmistui keväällä 2025. Tämän hankkeen avulla koottiin yritysryhmä, ja Metsien saunat -yritysryhmähanke käynnistettiin syksyllä 2025.

## Tulokset

Hankkeen tuloksena saatiin laadukkaita tutkielmia, raportteja ja esitteitä Ahtolan saunamaailman kehittämiseen, nämä kaikki löytyvät Kehittämisyhtiö Keulinkin kotisivuilta. Metsien saunat - yritysryhmä käynnistyi elokuussa 2025.

### **Vaikutukset ja jatkosuunnitelma**

Hankkeen avulla etsittiin erialaisia Ahtolan sataman kehittämiseen liittyviä ideoita. Yritykset ovat innostuneet uusiin investointeihin ja kehittämään omia liiketoimintojaan. Hankkeen avulla on tuotu esille erilaisia saunomiseen liittyviä perinteitä ja uusia näkökulmia liiketoimintojen kehittämiseen ja elinvoiman kasvuun. Ahtolan sataman kehittäminen on edelleen käynnissä ja potentiaalisten uusienkin toimijoiden kanssa käydään aktiivisesti keskusteluja uusien avausten suhteen.

### **Hankkeen tiedot**

#### **Elinvoimakeskus**

Keski-Suomen elinvoimakeskus

#### **Leader-ryhmä**

Vesuri-ryhmä ry

#### **Toteutuskunta**

KEURUU

#### **Kokonaisrahoitus**

29 104,00 €

#### **Julkinen rahoitus**

29 104,00 €

#### **EU:n ja valtion osuus sekä mahdollinen kuntaraha Leader-ryhmältä:**

29 104,00 €

#### **Julkisen rahoituksen jakautuminen:**

- **EU:** 12 514,72 €
- **Valtio:** 10 768,38 €
- **Kunnan suora rahoitus hankkeeseen:** 0,00 €
- **Kuntaraha Leader-ryhmältä:** 5 820,90 €
- **Muu julkinen tuki:** 0,00 €

#### **Julkisen rahoituksen osuus:**

100,00 %

**EU:n ja valtion osuus sekä mahdollinen kuntaraha Leader-ryhmältä:**

100,00 %